

## KRÖNET

### Beräkning slutkostnader

Samtliga kostnader exklusive mervärdesskatt

**Kontraktssumma** **42 350 000 kr**

<b>Tilläggskostnader</b>	<b>Godkända</b>	<b>Ej godkända</b>	<b>Beräknade</b>	<b>Totalt</b>
Tvm-el, teleskopprör	13 000 kr			42 363 000 kr
Nyttj bef köksschakt	264 000 kr			42 627 000 kr
Inritn bef S, D i rel.ritn	57 200 kr			42 684 200 kr
Alenvret, spec	4 500 kr			42 688 700 kr
Fler badr typer / ritn		39 900 kr		42 728 600 kr
Små badr typer		31 500 kr		42 760 100 kr
Omritn ö käll. hus 2		5 200 kr		42 765 300 kr
Lgh 215 i hus 2	4 320 kr			42 769 620 kr
Provt. asbest spec vägg	2 000 kr			42 771 620 kr
Ei-arbeten i lgh			52 000 kr	42 823 620 kr
R / spiskabel			15 000 kr	42 838 620 kr
R / badkar - dusch			140 000 kr	42 978 620 kr
Avborrn el inkl mat.ledn.			100 000 kr	43 078 620 kr
Extra ytskikt badr g / v			330 000 kr	43 408 620 kr
Asbest reglering golv			600 000 kr	44 008 620 kr
Asbest väggar/löp			50 000 kr	44 058 620 kr
Demo/återmont TM o DM			330 000 kr	44 388 620 kr
Övrigt div.			101 380 kr	44 490 000 kr
<b>SUMMA</b>	<b>345 020 kr</b>	<b>76 600 kr</b>	<b>1 718 380 kr</b>	<b>44 490 000 kr</b>

**S:a tillägg / entreprenad** **2 140 000 kr**  
(drygt 5 % av kontraktssumman)

### Övriga kostnader

Evakueringskostn.		200 000 kr	44 690 000 kr
Räntor under byggtid		1 500 000 kr	46 190 000 kr
Pantbrevskostn.		750 000 kr	46 940 000 kr
Besiktning		250 000 kr	47 190 000 kr
Byggadm HSB Gbg	1 070 000 kr		<b>48 260 000 kr</b>

**Mervärdesskatt** **11 477 500 kr**

**TOTALT** **59 737 500 kr**

**AVRUNDAT** **59 800 000 kr**